
 
 
 

       Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

                                                01 Октября  2018 

Кор.4, эт.2 Отмостка  
Восстановление плиточного покрытия  
-демонтаж отошедшей плитки и клея  
-подготовка поверхности         
- установка плитки затирка швов     

  

 

 

Кор.5, Сек. 3, эт.1 Крыльцо    
Гидроизоляционные роботы   
-подготовка поверхности    
-устройство стяжки        
-нанесение гидроизоляции      

  

 

 



 
 
 

Кор.5, Сек. 3, эт.1 Крыльцо    
Гидроизоляционные роботы   
-подготовка поверхности    
-устройство стяжки        
- нанесение гидроизоляции      

  

 

 

 

Кор.5, Сек. 3, эт.1 Крыльцо    
Гидроизоляционные роботы   
-подготовка поверхности    
-устройство стяжки        
- нанесение гидроизоляции      

  

 

 

 



 
 
 

       Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

                                                02 Октября  2018 

Кор.3, эт.-1 Паркинг   
Установка дренажного лотка   
-изготовление лотка    
-монтаж лотка          
-регулировка уклона, герметизация стыков         

  

 

       Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

                                                03 Октября  2018 

Корп.5, Сек.3, эт.-2 Паркинг   
Герметизация деформационного шва   
-демонтаж отошедшего герметика     
-подготовка поверхности           
-заполнение шва герметикам          

  

 



 
 
 

 

Корп.5, Сек.3, эт.-2 Паркинг   
Герметизация деформационного шва   
-демонтаж отошедшего герметика     
-подготовка поверхности           
- заполнение шва герметикам          

  

 

 

Корп.5, Сек.3, эт.-2 Паркинг   
Герметизация деформационного шва   
-демонтаж отошедшего герметика     
-подготовка поверхности           
- заполнение шва герметикам          

  

 



 
 
 

Сек.4, эт.1 Входная группа внутренний двор  
Восстановление реечного потолка   
-установка и фиксация реек            

  

 

 

 

       Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

                                                04 Октября  2018 

Кор.1, эт.1 Вестибюль  
Восстановление плиточного покрытия  
-демонтаж отошедшей плитки и клея  
-подготовка поверхности         
-установка плитки затирка швов     

  

 



 
 
 

 

Кор.1, эт.1 Вестибюль  
Восстановление плиточного покрытия  
-демонтаж отошедшей плитки и клея  
-подготовка поверхности         
-установка плитки затирка швов     

  

 

 

 

Кор.1, эт.2  Территория   
Замена остекления ограждения   
-демонтаж поврежденного стекла   
-установка и регулировка нового стекла       

  

 

 



 
 
 

Кор.1, эт.2  Территория   
Замена остекления ограждения   
-демонтаж поврежденного стекла   
-установка и регулировка нового стекла       

  

 

 

 

Кор.1, эт.2  Территория   
Замена остекления ограждения   
-демонтаж поврежденного стекла   
-установка и регулировка нового стекла       
 

  

 

 



 
 
 

Кор.1, эт.2  Территория   
Замена остекления ограждения   
-демонтаж поврежденного стекла   
-установка и регулировка нового стекла       

  

 

 

 

Кор.4, эт.2  Территория   
Замена остекления ограждения   
-демонтаж поврежденного стекла   
-установка и регулировка нового стекла       

  

 

 

 



 
 
 

       Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

                                                05 Октября  2018 

Кор.1, эт.-1 Вестибюль  
Косметический ремонт участка стены    
-очистка стены от вздутой шпаклевки    
-обработка антиплесенью, шпаклевка стены   
-окраска стены       

  

 

 

Кор.1, эт.-1 Вестибюль  
Косметический ремонт участка стены    
-очистка стены от вздутой шпаклевки    
-обработка анти плесенью шпаклевка стены   
-окраска стены       

  

 

 



 
 
 

Кор.1, эт.-1 Вестибюль  
Косметический ремонт участка стены    
-очистка стены от вздутой шпаклевки    
-обработка антиплесенью, шпаклевка стены   
-окраска стены       

  

 

 

 

 

Кор.1, эт.1 Вестибюль  
Восстановление плиточного покрытия  
-демонтаж отошедшей плитки и клея  
-подготовка поверхности         
-установка плитки затирка швов     

  

 

 



 
 
 

Кор.3, эт.-1 Фасад  
Восстановление настенной плитки  
-демонтаж отошедшей плитки и клея  
-подготовка поверхности         
- установка плитки затирка швов     

  

 

 

       Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

                                                09 Октября  2018 

Кор.2, эт.1 Паркинг  
Восстановление примыканий бетонных плит    
-демонтаж отошедшей бетонной стяжки   
-монтаж металлических уголков, сварочные роботы           
-укладка раствора возле примыканий плиты и уголка  
-заполнение шва мастикой      

  

 



 
 
 

 

Кор.2, эт.1 Паркинг  
Восстановление примыканий бетонных плит    
-демонтаж отошедшей бетонной стяжки   
-монтаж металлических уголков, сварочные роботы           
-укладка раствора возле примыканий плиты и уголка  
-заполнение шва мастикой      

  

 

 

Кор.2, эт.1 Паркинг  
Восстановление примыканий бетонных плит    
-демонтаж отошедшей бетонной стяжки   
-монтаж металлических уголков, сварочные роботы           
-укладка раствора возле примыканий плиты и уголка  
-заполнение шва мастикой      

  

 

 



 
 
 

Кор.4, эт.-1 Заглубленный проезд    
Замена металлической двери   
-демонтаж коробки и двери    
-установка и крепёж новой двери    
 

  

 

 

 

       Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

                                                10 Октября  2018 

Кор.4, эт.-1 Заглубленный проезд    
Замена металлической двери   
-демонтаж коробки и двери    
-установка и крепёж новой двери    
 

  

 



 
 
 

       Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

                                                11 Октября  2018 

Кор.3, эт.-1 Кабельный ввод     
Ремонт дверного полотна   
-очистка дверей от коррозии     
-обшивка двери листом метала  
-установка козырька   
 

  

 

 

Сек.7, эт.3 Квартирный холл  
Восстановление плиточного покрытия  
-демонтаж отошедшей плитки и клея 
-подготовка поверхности  
-установка плитки затирка швов              

  

 



 
 
 

 

Сек.2, эт.4 Квартирный холл  
Восстановление плиточного покрытия  
-демонтаж отошедшей плитки и клея 
-подготовка поверхности  
-установка плитки затирка швов              

  

 

 

Корп.5, Сек.7, эт.1 Парапет 
Восстановление плиточного покрытия  
-демонтаж отошедшей плитки и клея 
-подготовка поверхности  
-установка плитки затирка швов              

  

 

 

 



 
 
 

       Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

                                                12 Октября  2018 

Кор.1, эт.1 КПП№1     
Ремонт дорожного покрытия  
-демонтаж поврежденного участка      
-укладка дорожной карты  
-приготовление и укладка бетонной смеси 
 

  

 

 

Корп.5, Сек.7, эт.1 Вестибюль  
Восстановление потолка   
-демонтаж разрушенного каркаса и мокрого гипсокартона  
-восстановление и обшивка каркаса гипсокартоном 
-шпаклевка, грунтовка и окраска потолка               

  

 



 
 
 

 

Корп.5, Сек.7, эт.1 Вестибюль  
Восстановление потолка   
-демонтаж разрушенного каркаса и мокрого гипсокартона  
-восстановление и обшивка каркаса гипсокартоном 
-шпаклевка, грунтовка и окраска потолка               

  

 

 

       Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

                                                15 Октября  2018 

Кор.3 эт.24,23,18,14  Балкон    
Замена остекления парапета   
-демонтаж поврежденного стекла   
-установка и регулировка нового стекла       

  

 



 
 
 

       Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

                                                16 Октября  2018 

Кор.3, эт.1  Вход в ТСЖ   
Восстановление реечного потолка   
-установка отсутствующих реек  
-установка уголка          

  

 

 

Кор.4, эт.1  Вход в ТСЖ   
Восстановление реечного потолка   
-установка отсутствующих реек  
-установка уголка          

  

 

 



 
 
 

       Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

                                                17 Октября  2018 

Кор.4, эт.32 Балкон 
Восстановление плиточного покрытия  
-демонтаж отошедшей плитки и клея  
-подготовка поверхности         
-установка плитки затирка швов     

  

 

 

 

Кор.4, эт.32 Балкон 
Восстановление плиточного покрытия  
-демонтаж отошедшей плитки и клея  
-подготовка поверхности         
-установка плитки затирка швов     

  



 
 
 

Кор.4, эт.28 Балкон 
Восстановление плиточного покрытия  
-демонтаж отошедшей плитки и клея  
-подготовка поверхности         
-установка плитки затирка швов     

  
 

Кор.4, эт.28 Балкон 
Восстановление плиточного покрытия  
-демонтаж отошедшей плитки и клея  
-подготовка поверхности         
-установка плитки затирка швов     

  

 

 



 
 
 

Кор.4, эт.24 Балкон 
Восстановление плиточного покрытия  
-демонтаж отошедшей плитки и клея  
-подготовка поверхности         
-установка плитки затирка швов     

  

 

 

 

 

Кор.4, эт.24 Балкон 
Восстановление плиточного покрытия  
-демонтаж отошедшей плитки и клея  
-подготовка поверхности         
-установка плитки затирка швов     

  

 

 



 
 
 

       Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

                                                18 Октября  2018 

Кор.4, эт.23 Балкон 
Восстановление плиточного покрытия  
-демонтаж отошедшей плитки и клея  
-подготовка поверхности         
-установка плитки затирка швов     

  
 

Кор.4, эт.1 Фасад   
Покраска вентиляционных решеток   
-очистка поверхности от ржавчины и вздутой краски  
-покраска решеток        

  

 

 



 
 
 

Кор.4, эт.1 Фасад   
Восстановление плиточного покрытия   
-демонтаж отошедшей плитки и клея  
-подготовка поверхности         
-установка плитки затирка швов     

  

 

       Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

                                                19 Октября  2018 

Кор.4, эт.1  Фасад   
Восстановление плиточного покрытия   
-демонтаж отошедшей плитки и клея  
-подготовка поверхности         
-установка плитки затирка швов     

  

 

 

 



 
 
 

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

                                                22 Октября  2018 

Кор.4, эт.36 Балкон   
Восстановление плиточного покрытия   
-демонтаж отошедшей плитки и клея  
-подготовка поверхности         
-установка плитки затирка швов     

 
 

 

 

 

Кор.4, эт.36 Балкон   
Восстановление плиточного покрытия   
-демонтаж отошедшей плитки и клея  
-подготовка поверхности         
-установка плитки затирка швов     

 
 

 



 
 
 

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

                                                23 Октября  2018 

Кор.4-5, эт.1 Территория 
Восстановление плиточного покрытия  на парапете 
-демонтаж отошедшей плитки и клея  
-подготовка поверхности         
-установка плитки затирка швов     

 
 

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

                                                  24 Октября  2018 

Кор.2, эт.-1, Въезд в паркинг  
Устройство портала на въездных воротах 
-установка каркаса из профилей     
-обшивка каркаса листами ЦСП    
-покраска ЦСП в сигнальный цвет 

  

 



 
 
 

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

                                                25 Октября  2018 

Кор.1, эт.-1 Венткамера №56 Г  
Восстановление кирпичной стены 
-устройство кирпичной перегородки толщиной 120 мм. 

  

 

 

Кор.4, эт.-1 Коридор  
Восстановление  откоса   
-оштукатуривание откоса  
-подготовка поверхности         
-окраска откоса в два слоя установка декоративного уголка     

 
 

 



 
 
 

Кор.5, Сек.7, эт.1   Вход на лестничный марш 
Окраска дверного порога 
-подготовка поверхности         
-окраска порога    

 
 
 

 

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

                                                26 Октября 2018 

Кор.4, эт.19 Балкон 
Восстановление напольного плиточного покрытия   
-демонтаж отошедшей плитки и клея  
-подготовка поверхности         
-установка плитки затирка швов     

  



 
 
 

Кор.4, эт.18 Балкон 
Восстановление напольного плиточного покрытия   
-демонтаж отошедшей плитки и клея  
-подготовка поверхности         
- установка плитки затирка швов     

  

 

 

Кор.5, Сек.1, эт.12 Лифтовой холл 
Восстановление плиточного покрытия на откосах 
-демонтаж отошедшей плитки и клея  
-подготовка поверхности         
-установка плитки затирка швов     

  

 

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

                                                29 Октября 2018 



 
 
 

Кор.5, Сек.1, эт.11 Лифтовой холл 
Восстановление плиточного покрытия  на откосах 
-демонтаж отошедшей плитки и клея  
-подготовка поверхности         
- установка плитки затирка швов     

 
 

 

 

Кор.5, Сек.1, эт.11 Лифтовой холл 
Восстановление настенного плиточного покрытия   
-демонтаж отошедшей плитки и клея  
-подготовка поверхности         

  

 



 
 
 

Кор.5, Сек.1, эт.11 Лифтовой холл 
Восстановление настенного плиточного покрытия   
- установка плитки затирка швов     

  

    

 

 

Кор.2, Территория  
Установка  шатра   
-Разборка и демонтаж шатра 
 

 
 

 

 



 
 
 

Кор.2, эт.32 Квартирный холл 
Устройство проема в стене для проведения сварочных работ 
-демонтаж кирпичной кладки  

  

 

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

                                                30 Октября 2018 

Кор.5, Сек.1, эт.10 Лифтовой холл 
Восстановление настенного плиточного покрытия   
-демонтаж отошедшей плитки и клея  
-подготовка поверхности         
-установка плитки затирка швов     

  

 



 
 
 

Кор.5, Сек.1, эт.10 Лифтовой холл 
Восстановление плиточного покрытия  на откосах 
-демонтаж отошедшей плитки и клея  
-подготовка поверхности         
-установка плитки затирка швов     

  

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

                                                31 Октября 2018 

Кор.5, Сек.1, эт.9 Лифтовой холл 
Восстановление настенного плиточного покрытия   
-демонтаж отошедшей плитки и клея  
-подготовка поверхности         
 

  



 
 
 

 


