
 

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

01 Сентября  2017г 

Корп.1, эт.2 этаж  
Укладка плиточного покрытия 
-установка плитки   
-затирка и замывка швов   
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04 Сентября  2017г 

Корп.4, эт.2 этаж Отмостка    
Восстановление плиточного покрытия 
-демонтаж отошедшей плитки и клея 
-подготовка поверхности  
-подрезка и установка плитки   
-затирка швов   

 

 

 

 

 



Корп.1, эт.1, Со стороны сухого ручья  
Покраска торца плиты перекрытия 
- очистка поверхности от ржавчины и старой краски  
-покраска торца в 2 слоя  

 

 

 

 

 

 

 

 

Корп.1, эт.1, Со стороны сухого ручья  
Покраска торца плиты перекрытия 
- очистка поверхности от ржавчины и старой краски  
-покраска торца в 2 слоя 
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05 Сентября  2017г 

Кор.5, сек.7 эт.7, Лифтовой холл  
Косметический ремонт холла   
-грунтовка потолка   
-покраска потолка в два слоя   

 

 

 

 

 

 

Кор.5, сек.7 эт.7, Лифтовой холл  
Косметический ремонт холла   
-грунтовка потолка   
-покраска потолка в два слоя   

 

 

 

 

 

 



Кор.5, сек.7 эт.7, Лифтовой холл  
Косметический ремонт холла   
-грунтовка потолка   
-покраска потолка в два слоя   

 

 

 

 

 

 

 

 

Корп.3, эт.9, Лифтовой холл   
Замена битой напольной плитки 
-демонтаж поврежденной плитки и клея   
-подготовка поверхности  
-установка новой плитки   
-затирка швов 
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06 Сентября  2017г 

Корп.3, эт.9, Колясочная    
Восстановление плиточного покрытия  
-грунтовка поверхности  
-установка новой плитки   
-затирка швов 

 

 

 

 

 

Корп.3, эт.9, Колясочная    
Восстановление плиточного покрытия  
-грунтовка поверхности  
-установка новой плитки   
-затирка швов 

 

 

 

 

 

 



Корп.3, эт.9, Колясочная    
Восстановление плиточного покрытия  
-грунтовка поверхности  
-установка новой плитки   
-затирка швов 

 

 

 

 

 

 

 

Корп.4, эт.-1 Заглубленный проезд    
Ремонт дренажного лотка  
-демонтаж участка бетонного покрытия  
-монтаж швеллера, производство сварочных работ  
-укладка  бетонной смеси, уборка строительного мусора     

 

 

 

 

 

 



Корп.4, эт.-1 Заглубленный проезд    
Ремонт дренажного лотка  
-демонтаж участка бетонного покрытия  
-монтаж швеллера, производство сварочных работ  
-укладка  бетонной смеси, уборка строительного мусора     

 

 

 

 

 

 

 

Корп.4, эт.-1 Заглубленный проезд    
Ремонт дренажного лотка  
-демонтаж участка бетонного покрытия  
-монтаж швеллера, производство сварочных работ  
-укладка  бетонной смеси, уборка строительного мусора     
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Корп.2, эт.2, Цоколь      
Восстановление облицовки цоколя   
-устройство гидроизоляции  
- устройство стяжки  
-облицовка цоколя гранитной плиткой   
-затирка швов  

 

 

 

 

 

 

 

Корп.4, эт.-1 Заглубленный проезд    
Ремонт пешеходной дорожки   
-подготовка поверхности    
-устройство стяжки      

 

 

 

 

 



Корп.4, эт.-1 Заглубленный проезд    
Ремонт пешеходной дорожки   
-подготовка поверхности    
-устройство стяжки      

 

 

 

 

 

 

 

 

Корп.3, эт.9, Колясочная    
Покраска участка стены  
-шпаклевание участка стены   
-грунтовка поверхности стен 
-покраска участка стены  
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08 Сентября 2017г 

Корп.4, эт.2       
Восстановление плиточного покрытия 
-демонтаж/монтаж стёкол  
-подготовка поверхности  
-подрезка и установка плитки   
-затирка швов   

 

 

 

 

 

 

Корп.4, эт.2 Отмостка  
Затирка швов и примыканий  
-демонтаж старой затирки  
-затирка швов и примыканий    
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Корп.1,  1 этаж Входная группа 
Восстановление плиточного покрытия 
-демонтаж отошедшей плитки  
-подготовка поверхности  
-укладка плитки   
-затирка швов   

 

 

 

 

 

Корп.1,  1 этаж Входная группа 
Восстановление плиточного покрытия 
-демонтаж отошедшей плитки  
-подготовка поверхности  
-укладка плитки   
-затирка швов   

 

 

 

 

 

 



Корп.2, эт.1 Входная группа     
Восстановление облицовки парапета  
-демонтаж треснутой плитки  
-подготовка поверхности  
- установка гранитной плитки   
-затирка швов   

 

 

 

 

 

 

 

 

Корп.2, эт.1 Входная группа     
Затирка швов  
-расшивка/затирка швов   

 

 

 

 

 

 



Корп.2, эт.1 Входная группа     
Затирка швов  
-расшивка/затирка швов   

 

 

 

 

 

 

 

 

Корп.2, эт.2  Внутренний двор   
Восстановление плиточного покрытия 
-демонтаж отслоившейся плитки  
-подготовка поверхности  
- укладка плитки   
-затирка швов   
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Корп.5, Сек.1, эт.1  Отмостка    
Восстановление плиточного покрытия 
-демонтаж отслоившейся плитки и клея  
-подготовка поверхности  
-укладка плитки и затирка швов     

 

 

 

 

 

 

Корп.5, Сек.1, эт.1  Пешеходная эстакада    
Восстановление плиточного покрытия 
-демонтаж отслоившейся плитки и клея  
-подготовка поверхности  
-укладка плитки и затирка швов     

 

 

 

 

 

 



Корп.5, Сек.5, эт.1 Отмостка    
Восстановление плиточного покрытия 
-демонтаж отслоившейся плитки и клея  
-подготовка поверхности  
-укладка плитки и затирка швов     

 

 

 

 

 

 

Корп.5, Сек.5, эт.1 Пешеходная эстакада    
Восстановление плиточного покрытия 
-демонтаж отошедшей  плитки и клея  
-подготовка поверхности  
-установка плитки затирка швов     

 

 

 

 

 

 



КПП№1-Корп.1,  Площадка под пожарную технику 
Покраска площадки под пожарную технику 
- подготовка площадки к покраске 
- покраска площадки 
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Корп.5, Сек.2, эт.1 Участок фасада  
Восстановление облицовки фасада 
-демонтаж отошедшей  плитки и клея  
 -подготовка поверхности  
-установка плитки/затирка швов     

 

 

 

 

 

 



Корп.5, Сек.6 эт.-2, Верхний уровень паркинга  
Установка дренажных лотков  
-бурение отверстий под анкера   
-установка лотков с уклоном, герметизация швов   
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Корп.5, Сек.3, эт.1 Пешеходная эстакада    
Восстановление плиточного покрытия 
-демонтаж отслоившейся плитки и клея  
-подготовка поверхности  
-укладка плитки и затирка швов     

 

 

 

 

 

 



Корп.5, Сек.3, эт.1 Пешеходная эстакада    
Восстановление плиточного покрытия 
-демонтаж отслоившейся плитки и клея  
-подготовка поверхности  
-укладка плитки и затирка швов     

 

 

 

 

 

 

 

Корп.5, Сек.3, эт.1  Пешеходная эстакада    
Восстановление плиточного покрытия 
-демонтаж отслоившейся плитки и клея  
-подготовка поверхности  
-укладка плитки и затирка швов     

 

 

 

 

 

 



Корп.5, Сек.4, эт.1 Отмостка    
Восстановление плиточного покрытия 
-демонтаж отслоившейся плитки и клея  
-подготовка поверхности  
-укладка плитки и затирка швов     

 

 

 

 

 

 

Корп.5, Сек.3, эт.1 Отмостка    
Восстановление плиточного покрытия 
-демонтаж отслоившейся плитки и клея      
-подготовка поверхности  
-укладка плитки и затирка швов     

 

 

 

 

 

 



Корп.5, Сек.3, эт.1  Пешеходная эстакада    
 Герметизация деформационного шва 
-расшивка шва  
-герметизация шва           
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Корп.5, Сек.5, эт.1 Участок фасада  
Восстановление облицовки фасада 
-демонтаж отошедшей  плитки и клея  
 -подготовка поверхности  
-установка плитки/затирка швов     

 

 

 

 

 

 



Корп.5, Сек.7, эт.1 Участок отмостки 
Снятие/укладка плиточного покрытия с уклоном 
-снятие  плитки и клея  
-устройство стяжки 
 -подготовка поверхности к укладке 
-укладка плитки/затирка швов     

 

 

 

 

 

 

 

 

Корп.3, эт.6, Лифтовый холл   
Восстановление декоративного элемента и облицовки стены 
-подготовка поверхности    
-установка плитки  
-установка гипсового элемента     
-затирка швов 

 

 

 

 

 



 

Корп.5, Сек.7, эт.1 Пешеходная эстакада    
Восстановление плиточного покрытия 
-демонтаж отошедшей плитки и клея  
-подготовка поверхности  
- укладка плитки и затирка швов     
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Корп.5, Сек.5, эт.1 Участок отмостки 
Восстановления плиточного покрытия и устройство уклона  
-снятие  плитки и клея  
-подготовка поверхности к укладке 
-укладка плитки/затирка швов     

 

 

 

 

 

 



Кор.5, Сек.5, эт.1 Отмостка  
Восстановление плиточного покрытия 
-снятие плитки и клея  
-подготовка поверхности  
-укладка плитки затирка швов     

 

 

 

 

 

 

 

Корп.5, Сек.7, эт.1 этаж  Пешеходная эстакада    
Восстановление плиточного покрытия 
-снятие плитки и клея  
-подготовка поверхности  
-укладка плитки/затирка швов     

 

 

 

 

 

 



Корп.5, Сек.7, эт.1 этаж  Тамбур 
Восстановление плиточного покрытия 
-снятие плитки и клея  
-подготовка поверхности  
-укладка плитки затирка швов     
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Корп.4, Заглубленный проезд     
Установка сотового поликарбоната   
-сборка туры    
-установка сотового поликарбоната 

 

 

 

 

 

 



Корп.5, Сек.7, эт.1    
Восстановление плиточного покрытия 
-демонтаж отошедшей  плитки и клея  
-подготовка поверхности  
-укладка плитки/затирка швов     

 

 

 

 

 

 

Корп.5, Сек.7, эт.1    
Восстановление плиточного покрытия 
-демонтаж отошедшей  плитки и клея  
-подготовка поверхности  
-укладка плитки/затирка швов     

 

 

 

 

 

 



Корп.5, Сек.7, эт.1    
Восстановление плиточного покрытия 
-демонтаж отошедшей  плитки и клея  
-подготовка поверхности  
-укладка плитки/затирка швов     

 

 

 

 

 

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

20 Сентября  2017г 

 

Корп.5, Сек.6, эт.1  Внутренняя лестница   
Устройство стяжки 
-демонтаж  плитки  
-установка маяков 
-укладка бетонной смеси 

 

 

 

 

 



Корп.4, эт.1     
Восстановление плиточного покрытия     
-демонтаж отошедшей плитки  
-подготовка поверхности  
- укладка плитки   
-затирка швов   
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Корп.5, Сек.5, эт.1  Внутренняя лестница   
Устройство стяжки 
-демонтаж  плитки  
-установка маяков 
-укладка бетонной смеси 

 

 

 

 

 

 



Кор.4, эт.1 Въезд в заглубленный проезд   
Восстановление облицовки парапета       
-демонтаж отошедшей плитки  
-подготовка поверхности  
-установка плитки   
-затирка швов   

 

 

 

 

 

 

 

Кор.4, эт.1 Въезд в заглубленный проезд   
Восстановление облицовки парапета       
-демонтаж отошедшей плитки  
-подготовка поверхности  
-установка плитки   
-затирка швов   

 

 

 

 

 

 



Кор.4, эт.1 Въезд в заглубленный проезд   
Восстановление облицовки парапета     
-демонтаж отошедшей плитки  
-подготовка поверхности  
-установка плитки   
-затирка швов   

 

 

 

 

 

Кор.4, эт.1 Въезд в заглубленный проезд   
Восстановление облицовки парапета     
-демонтаж отошедшей плитки  
-подготовка поверхности  
-установка плитки   
-затирка швов   

 

 

 

 

 

 



Кор.4, эт.1 Въезд в заглубленный проезд   
Восстановление облицовки парапета     
-демонтаж отошедшей плитки  
-подготовка поверхности  
-установка плитки   
-затирка швов   

 

 

 

 

 

 

Кор.4, эт.1 Въезд в заглубленный проезд   
Восстановление облицовки парапета     
-демонтаж отошедшей плитки  
-подготовка поверхности  
-установка плитки   
-затирка швов   

 

 

 

 

 

 



Кор.4, эт.1 Въезд в заглубленный проезд   
Восстановление облицовки парапета     
-демонтаж отошедшей плитки  
-подготовка поверхности  
-установка плитки   
-затирка швов   

 

 

 

 

 

 

 

Кор.4, эт.1 Въезд в заглубленный проезд   
Восстановление облицовки парапета     
-демонтаж отошедшей плитки  
-подготовка поверхности  
-установка плитки   
-затирка швов   
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Корп.2, эт.1 Цоколь    
Восстановление облицовки цоколя  
-демонтаж гранитной плитки и  клея 
-подготовка  поверхности  
- подрезка, установка  гранитной плитки 
-затирка швов 

 

 

 

 

 

 

Корп.2, эт.1 Цоколь    
Восстановление облицовки цоколя  
-демонтаж гранитной плитки и  клея 
-подготовка  поверхности  
- подрезка, установка  гранитной плитки 
-затирка швов 
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Корп.2, эт.1 Цоколь    
Восстановление облицовки цоколя  
-демонтаж гранитной плитки и  клея 
-подготовка  поверхности  
- подрезка, установка  гранитной плитки 
-затирка швов 

 

 

 

 

 

Корп.2, эт.1 Цоколь    
Восстановление облицовки цоколя  
-демонтаж гранитной плитки и  клея 
-подготовка  поверхности  
- подрезка, установка  гранитной плитки 
-затирка швов 
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Корп.5, Сек.6, эт.1  Внутренняя лестница   
Покраска дверного блока  
-подготовка к покраске    
-покраска дверного блока      

 

 

 

 
Корп.2, эт.1 Цоколь    
Восстановление облицовки цоколя  
-демонтаж гранитной плитки и  клея 
-подготовка  поверхности  
- подрезка, установка  гранитной плитки 
-затирка швов 
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Корп.5, Сек.5, эт.1  Внутренняя лестница   
Косметический ремонт лестничного марша 
-установка штукатурной сетки 
-подготовка поверхности     
-штукатурка откосов        

 

 

 

 

 

 

Корп.5, Сек.5, эт.1  Внутренняя лестница   
Косметический ремонт лестничного марша 
-установка штукатурной сетки 
-подготовка поверхности     
-штукатурка откосов        
-шпаклевка откосов        

 

 

 

 

 

 



 
Корп.5, Сек.6, эт.1  Внутренняя лестница   
Покраска дверного блока  
-подготовка к покраске    
-покраска дверного блока      

 

 

 

 

 

 

 
Корп.5, Сек.6, эт.1  Внутренняя лестница   
Покраска дверного блока  
-подготовка к покраске    
-покраска дверного блока      
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Корп.5, Сек.6, эт.1  Внутренняя лестница   
Покраска дверного блока  
-подготовка к покраске    
-покраска дверного блока      

 

 

 

 

 

 

Корп.2, эт.1 Цоколь    
Восстановление облицовки цоколя и вентшахт 
-демонтаж гранитной плитки и  клея 
-подготовка  поверхности  
- подрезка, установка  гранитной и керамической плитки 
-затирка швов 

 

 

 

 

 



 

Корп.2, эт.1 Цоколь    
Восстановление облицовки цоколя и вентшахт 
-демонтаж гранитной плитки и  клея 
-подготовка  поверхности  
- подрезка, установка  гранитной и керамической плитки 
-затирка швов 

 

 

 

 

 

 

 

Корп.5, Сек.6, эт.1  Внутренняя лестница   
Косметический ремонт лестничного марша 
-подготовка стен к покраске 
-покраска стен и потока в два слоя  
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Корп.5, Сек.6, эт.1  Внутренняя лестница   
Облицовка пола плиткой   
-укладка плиточного покрытия   
-подрезка/установка плинтуса  

-затирка и замывка швов  
 

 

 

 

 

 

Кор.5,сек 6,1 этаж  Внутренняя лестница   
Косметический ремонт лестничного марша   
-подготовка ступеней к покраске 
-покраска ступеней в два слоя            

 

 

 

 



 

Кор.5,сек 6,1 этаж  Внутренняя лестница   
Косметический ремонт лестничного марша   
-подготовка ступеней к покраске 
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Кор.5,сек 6,1 этаж  Внутренняя лестница   
Косметический ремонт лестничного марша   
-подготовка ступеней к покраске 
-покраска ступеней в два слоя            

 

 

 

 

 

 



Корп.4, Кровля     
Устройство шахты фановых труб 
-устройство шахты из кирпича 
-оштукатуривание шахты   
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