
Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

01 декабря 2016г 

 

Кор.5, -1 этаж,1сек ЦТП   
Ремонт  плиточного покрытия        
-демонтаж клея  
-обработка поверхности пола бетоноконтактом  
-укладка новой плитки       
- уборка строительного мусора   

 

 

 

 

 

Кор.5,- 1 этаж,1сек  ЦТП 
Ремонт  плиточного покрытия        
-демонтаж отошедшей плитки и клея  
-обработка поверхности бетоноконтактом  
-укладка новой плитки       
- уборка строительного мусора   

 

 

 

 



 

Кор.5,- 1 этаж,1сек  ЦТП 
Ремонт  плиточного покрытия        
-демонтаж отошедшей плитки и клея  
-обработка поверхности бетоноконтактом  
-укладка новой плитки       
- уборка строительного мусора   

 

 

 

 

 

Кор.5,- 1 этаж,1сек  ЦТП 
Ремонт  плиточного покрытия        
-демонтаж отошедшей плитки и клея  
-обработка поверхности бетоноконтактом  
-укладка новой плитки       
- уборка строительного мусора   

 

 

 

 
 

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 



02 декабря 2016г 

Кор.4, -1 этаж,  входная группа   
Восстановление настенного  плиточного покрытия        
-демонтаж  клея  
-обработка поверхности бетона контактом  
-укладка новой плитки       
- уборка строительного мусора   

 

 

 

 
 

Кор.3, -1 этаж, 
Очистка панелей от клея в грузовом лифте    
-очистка от  старого клея      
- уборка строительного мусора  
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05 декабря 2016г 

Кор.2, 2 этаж Входная группа    
Установка доводчика 
-установка доводчика  
-регулировка доводчика      
  

 
 

 

 

 

 

Кор.3, 8 этаж Внутренняя лестница    
Восстановление плинтуса    
-демонтаж старого клея 
-установка плинтуса  
-затирка швов   
-уборка строительного мусора      
  

 

 

 

 

 



 

Кор.2, 1 этаж Выход в паркинг  
Восстановление плинтуса    
-демонтаж старого клея 
-установка плинтуса  
-затирка швов   
-уборка строительного мусора      
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06 декабря 2016г 

Кор.2, 1 этаж подсобное помещение и санузел 
Косметический ремонт    
-шпаклёвка грунтовка стен 
-подготовка стен к покраске 
-покраска стен в два слоя  

 

 

 

 

 



Кор.2, 1 этаж подсобное помещение и санузел 
Косметический ремонт    
-шпаклёвка грунтовка стен 
-подготовка стен к покраске 
-покраска стен в два слоя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кор.2, 1 этаж подсобное помещение и санузел 
Косметический ремонт    
-шпаклёвка грунтовка стен 
-подготовка стен к покраске 
-покраска стен в два слоя 
-уборка строительного мусора 
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07 декабря 2016г 

Кор.2, 1 этаж подсобное помещение и санузел 
Косметический ремонт    
-шпаклёвка грунтовка стен 
-подготовка стен к покраске 
-покраска стен в два слоя 

 

 

 

 

 

Кор.2, 1 этаж подсобное помещение и санузел 
Косметический ремонт    
-шпаклёвка грунтовка стен 
-подготовка стен к покраске 
-покраска стен в два слоя 

 

 

 

 

 

 



Кор.2, 1 этаж подсобное помещение и санузел 
Косметический ремонт    
-шпаклёвка грунтовка стен 
-подготовка стен к покраске 
-покраска стен в два слоя 
-уборка строительного мусора 
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08 декабря 2016г 

Кор.2-3, 1 этаж    
Установка ёлки  
-сборка каркаса  
-установка декоративных ветвей  
-установка гирлянд     
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09 декабря 2016г 

Кор.1-2-3-4, 1 этаж Электра щитовая 
Установка  полок  для защитных средств 
-сборка полок  
-установка полки   
 

 

 

 

 

 

Кор.1-2-3-4, 1 этаж Электра щитовая 
Установка  полок  для защитных средств 
-сборка полок  
-установка полки   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Кор.2, 1 этаж, входная группа  
Демонтаж/монтаж поврежденной ступени 
-демонтаж поврежденной ступени  
-демонтаж старого клея 
-установка новой ступени  
-затирка швов  
-уборка строительного мусора   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


