
 

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

03 октября  2016г. 

Строительные работы 

Кор.2, -1 этаж, входная группа  
Укладка  плитки     
-укладка плитки 
-затирка швов  
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 

Кор.2, -1 этаж, входная группа   
Восстановление бордюра      
-укладка плитки 
-затирка швов  
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 



Кор.3, эт.-1, заглубленный проезд  
Покраска бордюра 
- очистка от ржавчины   
- покраска бордюра  
- уборка строительного мусора-ржавчины  

 

 

 

 
 

 

 

 

  
Кор.2, эт.-1,  заглубленный  проезд  
 Ремонт дорожного покрытия   
- монтаж ИДН 500   
-уборка строительного мусора  

 

 

 

 



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

04 октября  2016г. 

Кор.1, эт.-1, заглубленный проезд  
 Ремонт дорожного покрытия   
-демонтаж повреждённого покрытия  
-уборка строительного мусора  

 

 

 

 
 

КПП-1,Кор.1, эт.-1, заглубленный проезд  
 Ремонт дорожного покрытия   
-демонтаж повреждённого покрытия  
-уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 

 

 



 

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

05 октября  2016г. 

Кор.1, эт.-1, заглубленный проезд  
 Ремонт дорожного покрытия   
-демонтаж повреждённого покрытия  
-укладка металлических уголков 
-армирование   
-уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 

КПП-1,Кор.1, эт.-1, заглубленный проезд  
 Ремонт дорожного покрытия   
-демонтаж повреждённого покрытия  
-уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 



 

Кор.1, эт.-1, заглубленный проезд  
 Ремонт дорожного покрытия   
-демонтаж повреждённого покрытия  
-уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 

 

Кор.1, эт.-1, заглубленный проезд  
 Ремонт дорожного лотка    
-демонтаж поврежденных решёток   
-монтаж  швеллера  
-сварочные работы  
-уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

06 октября  2016г. 

КПП-1,Кор.1, эт.-1, заглубленный проезд  
 Ремонт дорожного покрытия   
-демонтаж поврежденного покрытия  
-уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 

 

КПП-1,Кор.1, эт.-1, заглубленный проезд  
 Ремонт дорожного покрытия   
-демонтаж поврежденного покрытия  
-укладка металлических лотков  
-армирование   
-уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 



Кор.1, эт.-1, заглубленный проезд  
 Ремонт дорожного покрытия   
-демонтаж поврежденного  покрытия  
-армирование  
-уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 

Кор.5,сек5, эт.1, входная группа  
 Демонтаж фанеры   
-демонтаж фанеры    
-уборка строительного мусора  

 

 

 

 
 

 



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

07 октября  2016г. 

КПП-1,Кор.1, эт.1, заглубленный проезд  
 Ремонт дорожного покрытия   
 - приготовление бетонной смеси 
- заливка раствора   
-уборка строительного мусора  

 

 

 

 
 

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

10 октября  2016г. 

Кор.1, эт.-1, заглубленный проезд  
 Ремонт дорожного покрытия   
 - замес раствора   
- заливка раствора   
-уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

11 октября  2016г. 

Кор.1, эт.-1, заглубленный проезд  
 Ремонт дорожного покрытия   
 - замес раствора   
- заливка раствора   
-уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

12 октября  2016г. 

Кор.2-3, эт.-1, заглубленный проезд  
Покраска бордюра 
- очистка от ржавчины   
- покраска бордюра  
- уборка строительного мусора-ржавчины  

 

 

 

 



 

Кор.5, 7 сек,1 этаж, входная группа  
Покраска бордюра   
-покраска  бордюра   
  

 

 

 

 
 

 

 

 

Кор.2, эт.-1, выход на парковку 
Устройство дренажа  
- прокладка и установка лотка   

 

 

 

 

 

 



КПП-1 Кор.1, ремонт асфальта  
Вастановление асфальтного покрытия  
- засыпка и нагревание асфальта  
- трамбовка асфальта   

 

 

 

 
 

 

 

 

КПП 2 Кор.4, ,   
-зачеканка шва бетонной смесью 
-уборка строительного мусора  

 

 

 

 
 



Кор.2, эт.-1, входная группа 
Восстановление плитки   
-демонтаж старой плитки и клея    
- укладка плитки    
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 
 

 

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

13 октября  2016г. 

Кор.2-3, эт.-1, заглубленный проезд  
Покраска бордюра 
- очистка от ржавчины   
- покраска бордюра  
- уборка строительного мусора-ржавчины  

 

 

 

 
 

 



 Кор.3, эт.-1, входная группа 
Восстановление бордюра     
- укладка плитки   
- уборка строительного мусора 

 

 

 

 

 

 

КПП-2 Кор.4, ,   
-зачеканка шва бетонной смесью 
-уборка строительного мусора  

 

 

 

 
 

 

 



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

14 октября  2016г. 

Кор.2-3, эт.-2, заглубленный проезд  
Покраска бордюра 
- очистка от ржавчины   
- покраска бордюра  
- уборка строительного мусора-ржавчины  

 

 

 

 
 

Кор.5, сек.7, грузовой лифт 
Замена линолеума  
- демонтаж поврежденного линолеума  
- укладка линолеума 
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 



Кор.5, сек.7, грузовой лифт 
Замена оргалита и линолеума  
- демонтаж оргалита и линолеума  
- установка оргалита и линолеума  
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 

 

Кор.1, эт.-1, заглубленный проезд  
 Заливка штробы        
-заливка бетона  
-уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 



 Кор.4, эт.-2, входная группа 
Восстановление бордюра  
-демонтаж старой плитки и клея     
- укладка плитки   
- уборка строительного мусора 

 

 

 

 

 

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

15-16 октября  2016г. 

Кор.1-4, эт.-1, заглубленный проезд  
Ремонт решёток   
 -сварочные роботы  

 

 

 

 
 



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

17 октября  2016г. 

Кор.2, эт.-1, заглубленный проезд  
 Ремонт дорожного покрытия   
-демонтаж поврежденного покрытия   
-уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 

 

 

Кор.2, эт.-1, заглубленный проезд 
 Ремонт дорожного покрытия   
-демонтаж поврежденного покрытия   
-уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 



 

Кор.2, эт.-1, заглубленный проезд 
 Ремонт дорожного покрытия   
-демонтаж поврежденного покрытия   
-уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

18 октября  2016г. 

Кор.2, эт.-1, заглубленный проезд 
 Ремонт дорожного покрытия   
-укладка дорожного полотна   
-уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 



Кор.2, эт.-1, заглубленный проезд 
 Ремонт дорожного покрытия   
 - замес раствора   
- заливка раствора   
-уборка строительного мусора 

 

 

 

 

 

 

Кор.2, эт.-2, холодный проезд  
 Ремонт дорожного покрытия   
- замес раствора   
- заливка раствора   
-уборка строительного мусора 

 

 

 

 
 

 



 

Кор.2, эт.-1, заглубленный проезд 
 Ремонт дорожного покрытия  
 - замес раствора   
- заливка раствора   
-уборка строительного мусора  

 

 

 

 
 

 

 

Кор.2, эт.-2, холодный проезд  
 Ремонт дорожного покрытия 
-установка  палатки обогрева  
-уборка строительного мусора  

 

 

 

 
 

 



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

19 октября  2016г. 

Кор.5, сек1 входная группа   
 Отсутствует плитка    
-укладка плитки, затирка швов    
-уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 

Кор.3, 1 этаж, входная группа  
Затирка швов  
- очистка поверхности от грязи  
-затирка швов  
- уборка строительного мусора   

 

 

 

 
 



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

20 октября  2016г. 

Кор.5, сек1 входная группа   
 Треснута напольная плитка     
-затирка  трещины    
-уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 

 

Кор.2, эт.-2, холодный проезд  
 Ремонт дорожного покрытия 
- укладка профиля  
-замазка сколов  
-уборка строительного мусора  

 

 

 

 
 

 

 



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

21 октября  2016г. 

Строительные работы 

Кор.4, -1 этаж, входная группа  
Восстановление бордюра 
-укладка плитки 
-затирка швов  
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 

Кор.5, сек. 1,3,5,7 входная группа   
    Монтаж антискользящих полос   
-сверление отверстий под дюбеля  
-установка и фиксация полос  
  

 

 

 

 



 


