
Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

01 ноября  2016г. 

Строительные работы 

Кор.1, -1 этаж,   
Замена двери   
-демонтаж старой двери  
-установка новой двери 
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 
 

Кор.1, 2 этаж,   
Замена стекла на входной двери    
-демонтаж  битого стекла  
-установка нового стекла  
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 



Кор.1, 2 этаж,   
Замена доводчика  на входной двери    
-демонтаж старого доводчика   
-установка нового доводчика  
-регулировка доводчика 
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 

 

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

02 ноября  2016г. 

Строительные работы 

Кор.2-4, 1 этаж,   
Укрытие решёток на зиму    
-укладка оргалита  
-фиксация оргалита 
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 



 

Строительные работы 

Кор.2, -1 этаж,   
 Установка доводчика  на входной двери      
-установка нового доводчика  
-регулировка доводчика 
- уборка строительного мусора 

 

 

 

 

 

Строительные работы 

Кор.2, 1 этаж,   
Замена доводчика  на входной двери    
-демонтаж старого доводчика   
-установка нового доводчика  
-регулировка доводчика 
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 



Кор.2-4, 1 этаж,   
Укрытие решёток на зиму    
-укладка оргалита  
-фиксация оргалита  
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 

Кор.5, 1 этаж, 4-5 сек   
Установка отливов     
-укладка и фиксация  направляющих  
-укладка и подрезка отливов  
-фиксация и герметизация швов   
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

03 ноября  2016г. 

Кор.5-4, 1 этаж,4сек   
Установка отливов     
-укладка и фиксация  направляющих  
-укладка и подрезка отливов  
-фиксация и герметизация швов   
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 

Кор.4, 1 этаж,   
Установка пандусов      
-демонтаж плитки  
-устройство стяжки   
-укладка плитки  
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 



Кор.4, 1 этаж,   
Установка пандусов      
-демонтаж плитки  
-устройство стяжки   
-укладка плитки  
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 
 

 

 

Кор.4, 1 этаж,   
Установка пандусов      
-демонтаж плитки  
-устройство стяжки   
-укладка плитки  
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 

 

 



Кор.4, -1 этаж,   
Установка пандусов      
-демонтаж плитки  
-устройство  стяжки   
-укладка плитки  
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

07 ноября  2016г. 

Кор.2, -1 этаж,  
Замена оргалита в лифте   
-демонтаж старого оргалита и линолеума  
-установка нового оргалита и линолеума    
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 



Кор.3, -1 этаж,   
Замена двери     
-демонтаж старой двери  
-установка новой двери   
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

08 ноября  2016г. 

Кор.1, 1 этаж,  
Входная группа 
-установка противоскользящего коврика  
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 



 

Кор.5, 1 этаж,7сек  
Входная группа 
-установка противоскользящего коврика  
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 

Кор.3, 20 этаж,  
Восстановление  декоративного  элемента  
-демонтаж декоративного элемента  
-установка новых элементов   
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 



 

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

09 ноября  2016г. 

Кор.4, 1 этаж,   
Устройство  пандусов       
-устройство стяжки    
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 

Кор.4, 14 этаж, Лифтовой холл  
 Покраска потолка  
- подготовка  потолка к покраске 
-покраска потолка  

 

 

 

 



 

Строительные работы 

Кор.4, 14 этаж, Лифтовой холл  
 Покраска потолка  
- подготовка  потолка к покраске -покраска потолка  

 

 

 

 

 

Кор.4, 14 этаж, МОПы 
 Покраска потолка  
- подготовка  потолка к покраске -покраска потолка 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Кор.4, 14 этаж, МОПы 
 Покраска потолка  
- подготовка  потолка к покраске 
-покраска потолка 
 

 

 

 

 

 

 

Кор.4, 14 этаж, МОПы 
 Покраска потолка  
- подготовка  потолка к покраске 
-покраска потолка 
 
 

 

 

 

 

 



 

Кор.4, 14 этаж, МОПы 
 Покраска потолка  
- подготовка  потолка к покраске 
-покраска потолка 

 

 

 

 

 

 

 

Кор.4, 14 этаж, МОПы 
Косметический ремонт этажа   
- подготовка  стен к покраске 
-покраска стен  
 

 

 

 

 

 



Кор.4, 14 этаж, МОПы 
Косметический ремонт этажа   
- подготовка  стен к покраске 
-покраска стен  
 

 

 

 

 

 

 

Кор.4, 14 этаж, МОПы 
Косметический ремонт этажа   
- подготовка  стен к покраске 
- покраска стен  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кор.4, 14 этаж, МОПы 
Косметический ремонт этажа   
- подготовка  стен к покраске 
-покраска стен  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кор.4, 14 этаж, МОПы 
Косметический ремонт этажа   
- подготовка  стен к покраске 
-покраска стен  

 

 

 

 

 



 

Кор.4, 14 этаж, МОПы 
Косметический ремонт этажа   
- подготовка  стен к покраске 
-покраска стен 

 

 

 

 

 

 

Кор.4, 14 этаж, МОПы 
Косметический ремонт этажа   
- подготовка  стен к покраске 
-покраска стен  

 

 

 

 

 

 



 

Кор.4, 14 этаж, МОПы 
Косметический ремонт этажа   
- подготовка  стен к покраске 
-покраска стен  

 

 

 

 

Кор.4, 14 этаж, МОПы 
Косметический ремонт этажа   
- подготовка  стен к покраске 
-покраска стен  

 

 

 

 

 

 

 



 

Кор.4, 14 этаж, МОПы 
Косметический ремонт этажа   
- подготовка  стен к покраске 
-покраска стен  

 

 

 

 

 

 

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

10 ноября  2016г. 

Кор.2, 2 этаж,   
Косметический ремонт этажа      
-грунтовка стен  
-шпаклёвка стен   
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 



 

Кор.2, 2 этаж,   
Косметический ремонт этажа      
-грунтовка стен  
-шпаклёвка стен   
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 

 

 

Кор.2, 2 этаж,   
Косметический ремонт этажа      
-грунтовка стен  
-шпаклёвка стен   
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 

 

 



 

Кор.2, 2 этаж,   
Косметический ремонт этажа      
-грунтовка стен  
-шпаклёвка стен   
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кор.2, 2 этаж,   
Косметический ремонт этажа      
-грунтовка стен  
-шпаклёвка стен   
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 

 



 

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

11 ноября  2016г. 

Кор.1, 2 этаж,   
Косметический ремонт этажа      
-грунтовка стен  
-шпаклёвка стен  
-покраска стен   
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 

Кор.1, 2 этаж,   
Косметический ремонт этажа      
-грунтовка стен  
-шпаклёвка стен  
-покраска стен   
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 

 



 

 

Кор.1, 2 этаж,   
Косметический ремонт этажа      
-грунтовка стен  
-шпаклёвка стен  
-покраска стен   
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кор.1, 2 этаж,   
Косметический ремонт этажа      
-грунтовка стен  
-шпаклёвка стен  
-покраска стен   
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 



 

Кор.1, 2 этаж,   
Косметический ремонт этажа      
-грунтовка стен  
-шпаклёвка стен  
-покраска стен   
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кор.1, 2 этаж,   
Косметический ремонт этажа      
-грунтовка стен  
-шпаклёвка стен  
-покраска стен   
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

12-13 ноября  2016г. 

Кор.4, 23 этаж,   
Косметический ремонт этажа      
-подготовка  стен к покраске 
-покраска стен  
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 

 

 

Кор.4, 23 этаж,   
Косметический ремонт этажа      
-подготовка  стен к покраске 
-покраска стен   
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 



Кор.4, 23 этаж,   
Косметический ремонт этажа      
-подготовка  стен к покраске 
-покраска стен   
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Кор.4, 23 этаж,   
Косметический ремонт этажа      
-подготовка  стен к покраске 
-покраска стен   
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

14 ноября  2016г. 

Кор.5, 9 этаж, 2 сек  
Восстановление настенной плитки       
-грунтовка стен   
-укладка плитки на стену  
-затирка швов  
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

15 ноября  2016г. 

Кор.5, -3 этаж, 7 сек  
Устройство овода воды  проникающей через деформационный шов с помощью лотков 
-демонтаж старого лотка  
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

16 ноября  2016г. 

Кор.5 , -3 этаж, 7 сек  
Устройство овода воды  проникающей через деформационный шов с помощью лотков 
- установка крепежных элементов 
-укладка дренажных лотков  
-уборка строительного мусора  

 

 

 

 

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

17 ноября  2016г. 

Кор.2, 2 этаж,   
Косметический ремонт этажа      
-грунтовка стен  
-шпаклёвка стен  
-подготовка  стен к покраске 
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 



Кор.2, 2 этаж,   
Косметический ремонт этажа      
-грунтовка стен  
-шпаклёвка стен  
-подготовка  стен к покраске 
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 

Кор.2, 2 этаж,   
Косметический ремонт этажа      
-грунтовка стен  
-шпаклёвка стен  
-подготовка  стен к покраске 
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 

 



Кор.2, 2 этаж,   
Косметический ремонт этажа      
-грунтовка стен  
-шпаклёвка стен  
-подготовка  стен к покраске 
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 

Кор.2, 2 этаж,   
Косметический ремонт этажа      
-грунтовка стен  
-шпаклёвка стен  
-подготовка  стен к покраске 
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 
 

 



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

18 ноября  2016г. 

Кор.2, 2 этаж,   
Косметический ремонт этажа    
-отводка и покраска стен  
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 

 

Кор.2, 2 этаж,   
Косметический ремонт этажа    
-отводка и покраска стен  
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 



 

Кор.2, 2 этаж,   
Косметический ремонт этажа    
-отводка и покраска стен  
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 

 

 

Кор.2, 2 этаж,   
Косметический ремонт этажа    
-отводка и покраска стен  
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 



 

Кор.2, 2 этаж,   
Косметический ремонт этажа    
-отводка и покраска стен  
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 
 

 

 

Кор.2, 2 этаж,   
Косметический ремонт этажа    
-отводка и покраска стен  
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

21 ноября  2016г. 

Кор.2, 2 этаж,   
Косметический ремонт этажа      
- покраска стен   
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 

Кор.2, 2 этаж,   
Косметический ремонт этажа      
- покраска стен   
- уборка строительного мусора 

 

 

 

 

 



Кор.2, 2 этаж,   
Косметический ремонт этажа      
- покраска стен   
- уборка строительного мусора 

 

 

 

 
 

 

Кор.2, 2 этаж,   
Косметический ремонт этажа      
- покраска стен   
- уборка строительного мусора 

 

 

 

 

 

 

 



Кор.3, -1 этаж,  загубленный проезд 
Установка стёкол       
- установка стёкол    
- уборка строительного мусора 

 

 

 

 

 

 

 

Кор.3, -1 этаж,  загубленный проезд 
Установка стёкол       
- установка стёкол    
- уборка строительного мусора 

 

 

 

 

 



Кор.1, -1 этаж,  загубленный проезд 
Установка стёкол       
- установка стёкол    
- уборка строительного мусора 

 

 

 

 
 

 

Кор.1, -1 этаж,  загубленный проезд 
Установка стёкол       
- установка стёкол    
- уборка строительного мусора 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кор.3, -1 этаж,  
Демонтаж оргалита в лифте   
-демонтаж старого оргалита      
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 

Кор.5, -1 этаж,3 сек  
Демонтаж оргалита в лифте   
-демонтаж старого оргалита      
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

22 ноября  2016г. 

Кор.3, -1 этаж,  
Замена линолеума в лифте   
-демонтаж старого линолеума  
-укладка нового линолеума 
- уборка строительного мусора 

 

 

 

 

 

Кор.5, -1 этаж,3 сек  
Замена линолеума в лифте   
-демонтаж старого линолеума  
-укладка нового линолеума 
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 



 

Кор.3, 1 этаж, парковка 
Установка защитных листов от осыпающейся шпатлевки  
-монтаж направляющих профилей  
-монтаж металлических листов   
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 
 

Кор.5, -2 этаж,1 сек ЦТП 
Устройство звукоизоляции в перекрытии  
-заполнение отверстие мин -ватой   
-установка металлического листа     
- уборка строительного мусора  

 

 

 

 

 



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

23 ноября  2016г. 

Кор.3, -1 этаж,  
Демонтаж защитной плёнки   
-демонтаж защитной плёнки 
- уборка строительного мусора 

 

 

 

 

 

Кор.5, -1 этаж,3 сек  
Демонтаж защитной плёнки   
-демонтаж защитной плёнки 
- уборка строительного мусора 

 

 

 

 



 

Кор.3, 35 этаж,  
Установка фурнитуры и элементов остекления балкона     
-демонтаж фанеры  
-установка стёкал   
- уборка старой фанеры  

 

 

 

 

 

 

Кор.3, 35 этаж,  
Установка фурнитуры и элементов остекления балкона     
-демонтаж фанеры  
-установка стёкал   
- уборка старой фанеры  

 

 

 

 



Кор.3, 35 этаж,  
Установка фурнитуры и элементов остекления балкона     
-демонтаж фанеры  
-установка стёкал   
- уборка старой фанеры  

 

 

 

 

 

Кор.3, 8-9 этаж, Внутренний лестничный марш 
Замена отошедшей плитки      
-демонтаж плитки и старого клея  
-грунтовка поверхности 
-укладка плитки  
-затирка швов     
- уборка строительного мусора   

 

 

 

 

 

 



 

Кор.5, -1 этаж,7сек парковка   
Устройство дренажного лотка       
-демонтаж старого лотка 
-установка нового лотка  
-устранение следов протечки покраска потолка      
- уборка строительного мусора   

 

 

 

 

 

Кор.5, -1 этаж,7сек парковка   
Устройство дренажного лотка       
-демонтаж старого лотка 
-установка нового лотка  
-устранение следов протечки покраска потолка      
- уборка строительного мусора   

 

 

 

 

 



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

24 ноября  2016г. 

Кор.5, -2 этаж,7сек парковка   
Ремонт дорожного покрытия        
-демонтаж отошедшего покрытия  
-обработка поверхности бетона контактом  
-укладка раствора      
- уборка строительного мусора   

 

 

 

 

 

Кор.5, -2 этаж,7сек парковка   
Ремонт дорожного покрытия        
-демонтаж отошедшего покрытия  
-обработка поверхности бетона контактом  
-укладка раствора      
- уборка строительного мусора   

 

 

 

 



Кор.5, -2 этаж,7сек парковка   
Ремонт дорожного покрытия        
-демонтаж отошедшего покрытия  
-обработка поверхности бетона контактом  
-укладка раствора      
- уборка строительного мусора   

 

 

 

 
 

 

Кор.5, -2 этаж,7сек парковка   
Очистка дренажного приямка  
-  очистка дренажного приямка  
- уборка  мусора   

 

 

 

 

 



Кор.5, -1 этаж,7сек парковка   
Ремонт дорожного покрытия        
-демонтаж отошедшего покрытия  
-обработка поверхности бетона контактом  
-герметизация швов между плитами  
-укладка раствора      
- уборка строительного мусора   

 

 

 

 

 

Кор.5, -1 этаж,7сек парковка   
Ремонт дорожного покрытия        
-демонтаж отошедшего покрытия  
-обработка поверхности бетона контактом  
-герметизация швов между плитами  
-укладка раствора      
- уборка строительного мусора   

 

 

 

 

 



Кор.5, -1 этаж,7сек парковка   
Ремонт дорожного покрытия        
-демонтаж отошедшего покрытия  
-обработка поверхности бетона контактом  
-герметизация швов между плитами  
-укладка раствора      
- уборка строительного мусора   

 
 

 
 

 

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 

25 ноября  2016г. 

Кор.5, 1 этаж,4сек  входная группа   
Ремонт  плиточного покрытия        
-демонтаж отошедшей плитки и клея  
-обработка поверхности бетона контактом  
-укладка новой плитки       
- уборка строительного мусора   

 

 

 

 



 

Кор.5, -1 этаж,1сек ЦТП   
Ремонт  плиточного покрытия        
-демонтаж клея  
-обработка поверхности бетона контактом  
-укладка новой плитки       
- уборка строительного мусора   

 

 

 

 

 

Кор.5, -1 этаж,1сек ЦТП   
Ремонт  плиточного покрытия        
-демонтаж клея  
-обработка поверхности бетона контактом  
-укладка новой плитки       
- уборка строительного мусора   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


